
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lavras, 07 de fevereiro de 2025. 
 
 

Nota Explicativa sobre a alteração da data prevista para abertura da base de dados e migração dos 
Conjuntos de Dados para a Nova Arquitetura, conforme previsto no Plano de Dados Abertos (PDA) da 
UFLA para o período de 2023-2025 

 
 
Conforme o  Art. 9º  da Resolução Nº03, de 13 de outubro de 2017, que aprovou normas sobre a elaboração e 
publicação de PDAs: 
Art. 9º Os PDAs poderão ser revisados periodicamente para fins de monitoramento, acompanhamento e 
alinhamento estratégico com outros instrumentos de gestão do órgão,devendo o novo documento conter as 
motivações e justificativas para as modificações realizadas no documento original.  
 
Desse modo, informamos que, pelos motivos abaixo expostos, houve a necessidade de reprogramação na data 
prevista para migração e abertura das bases de dados relacionadas abaixo: 
 

Nome da base de dados Data prevista para 
abertura da base de dados 

ou migração dos 
conjuntos de dados para a 

nova arquitetura 

Nova data prevista 
para abertura da base 
de dados ou migração 

dos conjuntos de 
dados para a nova 

arquitetura 
 

Motivo 

Relação de estudantes 
contemplados com o 
Restaurante Universitário - 
RU 
 

Junho/2024 
 
(Mês previsto para migração 
dos conjuntos de dados 
para a nova arquitetura.) 

Abril/2025 Inviabilidade técnica 
para a migração do 
conjunto de dados 
dentro do prazo 
inicialmente previsto. 

Aprovados no Sisu e PAS 
com pontuação e tipo de 
cota 
 

Junho/2024 
 
(Mês previsto para migração 
dos conjuntos de dados 
para a nova arquitetura.) 
 

Abril/2025 Inviabilidade técnica 
para a migração do 
conjunto de dados 
dentro do prazo 
inicialmente previsto. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docentes da graduação Agosto/2024 
 
(Mês previsto para migração 
dos conjuntos de dados 
para a nova arquitetura.) 

Abril/2025 Inviabilidade técnica 
para a migração do 
conjunto de dados 
dentro do prazo 
inicialmente previsto. 

Contratos e Convênios Setembro/2024 
 
(Mês previsto para migração 
dos conjuntos de dados 
para a nova arquitetura.) 

Abril/2025 Inviabilidade técnica 
para a migração do 
conjunto de dados 
dentro do prazo 
inicialmente previsto. 

Despesas Gerais Setembro/2024 
 
(Mês previsto para migração 
dos conjuntos de dados 
para a nova arquitetura.) 

Abril/2025 Inviabilidade técnica 
para a migração do 
conjunto de dados 
dentro do prazo 
inicialmente previsto. 

Licitações Outubro/2024 
 
(Mês previsto para migração 
dos conjuntos de dados 
para a nova arquitetura.) 

Abril/2025 Inviabilidade técnica 
para a migração do 
conjunto de dados 
dentro do prazo 
inicialmente previsto. 

Relação de notas e 
despesas a liquidar 

Outubro/2024 
 
(Mês previsto para migração 
dos conjuntos de dados 
para a nova arquitetura.) 
 

Abril/2025 Inviabilidade técnica 
para a migração do 
conjunto de dados 
dentro do prazo 
inicialmente previsto. 

Servidores da UFLA Dezembro/2024 
 
(Mês previsto para migração 
dos conjuntos de dados 
para a nova arquitetura.) 
 

Abril/2025 Inviabilidade técnica 
para a migração do 
conjunto de dados 
dentro do prazo 
inicialmente previsto. 

Funcionários Terceirizados Dezembro/2024 
 
(Mês previsto para migração 
dos conjuntos de dados 

Abril/2025 Inviabilidade técnica 
para a migração do 
conjunto de dados 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

para a nova arquitetura.) dentro do prazo 
inicialmente previsto. 

Cursos de pós-graduação 
Stricto sensu e Lato sensu 
em funcionamento 

Dezembro/2024 
 
(Mês previsto para a 
abertura da base de dados 
para a nova arquitetura.) 
 

Abril/2025 Inviabilidade técnica 
para a abertura do 
conjunto de dados 
dentro do prazo 
inicialmente previsto. 

Quadro de Referência dos 
Servidores Técnico 
Administrativos (QRSTA) 

Fevereiro/2025 
 
(Mês previsto para a 
abertura da base de dados 
para a nova arquitetura.) 
 

Abril/2025 Inviabilidade técnica 
para a abertura do 
conjunto de dados 
dentro do prazo 
inicialmente previsto. 

 
  
 


